

République Islamique de Mauritanie
Honneur - Fraternité – Justice

PORT DE NDIAGO
PLAN ANNUEL DES ACHATS 2024

| Objet de la consultation | | Imputation Budgétaire | Type de contrat | Mode de sélection | Coût estimatif | Date Prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d'attribution |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|---|
| Investissement | Fonctionnement | | | | | | |
| | Matériel et Équipement de travail | Budget du Port | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | | février 2024 | février 2024 |
| Maintenance des centres de dépôt | | Budget du Port | Contrat de Travaux | Consultation des candidats | | février 2024 | février 2024 |
| Etude règlement de police et d'exploitation | | Budget du Port | Contrat de Prestation intellectuelle | SFQC | | février 2024 | février 2024 |
| Réhabilitation Base vie | | Budget du Port | Contrat de Travaux | Consultation des candidats | | février 2024 | mars 2024 |
| Clôture du domaine terrestre maritime du Port | | Budget du Port | Contrat de Travaux | Consultation des candidats | | février 2024 | mars 2024 |
| Installation des compteurs Eau/Électricité dans les zones du Port | | Budget du Port | Contrat de Travaux | Consultation des candidats | | février 2024 | mars 2024 |
| Étude Occupation du domaine portuaire | | Budget du Port | Contrat de Prestation intellectuelle | SFQC | | février 2024 | mars 2024 |
| Applications informatiques et logiciels | | Budget du Port | Contrat de Prestation intellectuelle | SFQC | | février 2024 | mars 2024 |
| Aqquisition de station GNSS-RTK | | Budget du Port | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | | février 2024 | mars 2024 |
| Plan d'aménagement / Schéma directeur d'aménagement du Port | | Budget du Port | Contrat de Prestation intellectuelle | SFQC | | février 2024 | mars 2024 |
| Étude Levé topographique | | Budget du Port | Contrat de Prestation intellectuelle | SFQC | | février 2024 | mars 2024 |

| Objet de la consultation | | Imputation Budgétaire | Type de contrat | Mode de sélection | Coût estimatif | Date Prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d'attribution |
|--|---|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Investissement | Fonctionnement | | | | | | |
| | Fournitures de bureaux | Budget du Port | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | | mars 2024 | mars 2024 |
| | Fournitures informatiques | Budget du Port | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | | mars 2024 | mars 2024 |
| | Achats Matériels d'hygiène | Budget du Port | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | | mars 2024 | mars 2024 |
| Assistance comptable | | Budget du Port | Contrat de Prestation intellectuelle | SMC | | février 2024 | février 2024 |
| | Matériel d'électricité | Budget du Port | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | | mars 2024 | avril 2024 |
| Matériel de Sécurité | | Budget du Port | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | | mars 2024 | avril 2024 |
| Équipement de Navigation | | Budget du Port | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | | mars 2024 | avril 2024 |
| Équipement de Communication | | Budget du Port | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | | avril 2024 | mai 2024 |
| Matériels informatiques | | Budget du Port | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | | avril 2024 | mai 2024 |
| Matériel de Froid | | Budget du Port | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | | avril 2024 | mai 2024 |
| Réalisation d'un état initial du domaine portuaire terrestre du port | | Budget du Port | Contrat de Prestation intellectuelle | SFQC | | juin 2024 | juin 2024 |
| | Contrat de Travaux d'entretien et de réparation | Budget du Port | Contrat de Travaux | Consultation des candidats | | juin 2024 | août 2024 |
| Étude de travaux de l'entrepôt frigorifique | | Budget du Port | Contrat de Prestation intellectuelle | SFQC | | juin 2024 | juillet 2024 |
| Matériel surveillance ISPS | | Budget du Port | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | | juin 2024 | juillet 2024 |
| Matériel Aide navigation / Balisage / Éclairage | | Budget du Port | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | | juin 2024 | juillet 2024 |
| Matériels d'aménagement | | Budget du Port | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | | juillet 2024 | août 2024 |
| | Équipement de protection personnelles | Budget du Port | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | | septembre 2024 | octobre 2024 |

| Objet de la consultation | | Imputation Budgétaire | Type de contrat | Mode de sélection | Coût estimatif | Date Prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d'attribution |
|--|--|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Investissement | Fonctionnement | | | | | | |
| Mobilier et Équipements de bureaux | | Budget du Port | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | | septembre 2024 | septembre 2024 |
| | Maintenance des Bâtiments | Budget du Port | Services | Consultation des candidats | | octobre 2024 | novembre 2024 |
| | Maintenance du champ solaire | Budget du Port | Services | Consultation des candidats | | octobre 2024 | novembre 2024 |
| | Équipement et Consommable atelier mécanique | Budget du Port | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | | octobre 2024 | novembre 2024 |
| | Équipement pour Inspections de sécurité et de conformité | Budget du Port | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | | octobre 2024 | novembre 2024 |
| | Maintenance du réseau d'eau | Budget du Port | Services | Consultation des candidats | | octobre 2024 | novembre 2024 |
| | Maintenance du réseau d'électricité | Budget du Port | Services | Consultation des candidats | | octobre 2024 | novembre 2024 |
| Etude assistance pour la mise en place du système d'exploitation portuaire | | Budget du Port | Contrat de Prestation intellectuelle | SFQC | | octobre 2024 | novembre 2024 |
| | Entretien des caméras du SVS | Budget du Port | Services | Consultation des candidats | | octobre 2024 | novembre 2024 |
| | Équipement pour Infirmerie | Budget du Port | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | | octobre 2024 | novembre 2024 |
| Étude d'aménagement de la zone d'exploitation du Port (5ha) | | Budget du Port | Contrat de Prestation intellectuelle | SFQC | | novembre 2024 | décembre 2024 |
| Assistance technique | | Budget du Port | Contrat de Prestation intellectuelle | SFQC | | novembre 2024 | décembre 2024 |
| | Maintenance informatique et bureautique | Budget du Port | Services | Consultation des candidats | | novembre 2024 | décembre 2024 |

Précisions:

a- Ce plan prévisionnel est publié à titre indicatif.

b- Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès du PORT DE NDIAGO moyennant un dossier indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.

c- adresse complète : BP 7972 , e-mail: information@portndiago.mr

Le Directeur Général
Isselmou Ould Sidi El Moctar Ould Lehib