

**République Islamique de Mauritanie**  
**Honneur - Fraternité - Justice**

**PORT DE NDIAGO**  
**PLAN ANNUEL DES ACHATS 2025 (ACTUALISÉ)**

| <b>Objet de la consultation</b>                                   |                                   | <b>Impulsion Budgétaire</b> | <b>Type de contrat</b>      | <b>Mode de sélection</b>   | <b>Coût estimatif</b> | <b>Date Prévisionnelle de lancement</b> | <b>Date prévisionnelle d'attribution</b> |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|---|--|
| <b>Investissement</b>   | <b>Fonctionnement</b>             |                             |                             |                            |                       |   |  |
|   | Matériel et Équipement de travail | Budget du Port              | Fournitures                 | Consultation des candidats |                       | 21 04 2025                              | 30 04 2025                               |
|   | Nettoyage du domaine portuaire    | Budget du Port              | Fournitures                 | Consultation des candidats |                       | 21 04 2025                              | 30 04 2025                               |
| Matériel surveillance ISPS  |                                   | Budget du Port              | Fournitures                 | Consultation des candidats |                       | 21 04 2025                              | 30 04 2025                               |
|   | Maintenance du champ solaire      | Budget du Port              | Travaux                     | Consultation des candidats |                       | 28 04 2025                              | 15 05 2025                               |
|   | Fournitures de bureaux            | Budget du Port              | Fournitures                 | Consultation des candidats |                       | 28 04 2025                              | 15 05 2025                               |
| Matériel Aide navigation / Balisage / Éclairage                   |                                   | Budget du Port              | Fournitures                 | Consultation des candidats |                       | 06 05 2025                              | 29 05 2025                               |
| Aménagement d'une salle de réception au Port                      |                                   | Budget du Port              | Travaux                     | Consultation des candidats |                       | 06 05 2025                              | 29 05 2025                               |
| Maintenance des centres de dépôt                                  |                                   | Budget du Port              | Travaux                     | Consultation des candidats |                       | 06 05 2025                              | 29 05 2025                               |
| Acquisition équipements techniques et de bathymétrie              |                                   | Budget du Port              | Fournitures                 | Consultation des candidats |                       | 06 05 2025                              | 29 05 2025                               |
| Étude Réalisation d'une investigation marine                      |                                   | Budget du Port              | Prestations intellectuelles | Consultation des candidats |                       | 20 05 2025                              | 12 06 2025                               |
| Réhabilitation Base vie   |                                   | Budget du Port              | Travaux                     | Consultation des candidats |                       | 20 05 2025                              | 12 06 2025                               |
| Plan de Gestion Environnemental et Social                         |                                   | Budget du Port              | Prestations intellectuelles | Consultation des candidats |                       | 20 05 2025                              | 12 06 2025                               |
| Clôture du domaine terrestre maritime du Port                     |                                   | Budget du Port              | Travaux                     | Consultation des candidats |                       | 03 06 2025                              | 26 06 2025                               |
| Installation des compteurs Eau/Électricité dans les zones du Port |                                   | Budget du Port              | Travaux                     | Consultation des candidats |                       | 03 06 2025                              | 26 06 2025                               |

| Objet de la consultation                                   |  | Imputation Budgétaire | Type de contrat             | Mode de sélection          | Coût estimatif | Date Prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d'attribution |
|--|--|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Investissement   | Fonctionnement                                   |                       |                             |                            |                |                                  |                                   |
| Applications informatiques et logiciels                    |  | Budget du Port        | Prestations intellectuelles | SFQC                       |                | 03 06 2025                       | 26 06 2025                        |
| Aquisition de station GNSS-RTK                             |  | Budget du Port        | Fournitures                 | Consultation des candidats |                | 03 06 2025                       | 26 06 2025                        |
| Etude du Schéma d'exploitation                             |  | Budget du Port        | Prestations intellectuelles | SFQC                       |                | 03 06 2025                       | 26 06 2025                        |
| Étude Levé topographique                                   |  | Budget du Port        | Prestations intellectuelles | SFQC                       |                | 01 07 2025                       | 24 07 2025                        |
|  | Équipement du personnel de sécurité et de sûreté | Budget du Port        | Fournitures                 | Consultation des candidats |                | 01 07 2025                       | 24 07 2025                        |
|  | Fournituress informatiques                       | Budget du Port        | Fournitures                 | Consultation des candidats |                | 01 07 2025                       | 24 07 2025                        |
|  | Achats Matériels d'hygiène                       | Budget du Port        | Fournitures                 | Consultation des candidats |                | 01 07 2025                       | 24 07 2025                        |
| Assistance administrative                                  |  | Budget du Port        | Prestations intellectuelles | SMC                        |                | 08 07 2025                       | 31 07 2025                        |
| Assistance comptable                                       |  | Budget du Port        | Prestations intellectuelles | SMC                        |                | 08 07 2025                       | 31 07 2025                        |
|  | Marériel d'électricité                           | Budget du Port        | Fournitures                 | Consultation des candidats |                | 08 07 2025                       | 05 08 2025                        |
| Parcellisation du domaine terrestre maritime du Port       |  | Budget du Port        | Travaux                     | Consultation des candidats |                | 08 07 2025                       | 05 08 2025                        |
| Matériel de lutte anti-incendie                            |  | Budget du Port        | Fournitures                 | Consultation des candidats |                | 12 08 2025                       | 28 08 2025                        |
| Matériels informatiques                                    |  | Budget du Port        | Fournitures                 | Consultation des candidats |                | 12 08 2025                       | 28 08 2025                        |
| Matériel de Froid  |  | Budget du Port        | Fournitures                 | Consultation des candidats |                | 12 08 2025                       | 28 08 2025                        |
| Travaux d'entretien et de réparation des panneaux solaires |  | Budget du Port        | Travaux                     | Consultation des candidats |                | 18 08 2025                       | 11 09 2025                        |
| Étude de travaux de l'entrepôt frigorifique                |  | Budget du Port        | Prestations intellectuelles | SFQC                       |                | 18 08 2025                       | 11 09 2025                        |
| Matériels d'aménagement salle réception                    |  | Budget du Port        | Fournitures                 | Consultation des candidats |                | 18 08 2025                       | 29 08 2025                        |
|  | Équipement de protection personnelles            | Budget du Port        | Fournitures                 | Consultation des candidats |                | 17 09 2025                       | 02 10 2025                        |

| Objet de la consultation   |  | Imputation Budgétaire | Type de contrat             | Mode de sélection          | Coût estimatif | Date Prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d'attribution |
|--|--|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Investissement   | Fonctionnement   |                       |                             |                            |                |                                  |                                   |
| Mobilier et Équiements de bureaux  |  | Budget du Port        | Fournitures                 | Consultation des candidats |                | 17 09 2025                       | 30 09 2025                        |
|  | Maintenance des Bâtiments et Infrastrcutres portuaires   | Budget du Port        | Travaux                     | Consultation des candidats |                | 14 10 2025                       | 05 11 2025                        |
|  | Équipement et Consommable atelier mécanique              | Budget du Port        | Fournitures                 | Consultation des candidats |                | 14 10 2025                       | 05 11 2025                        |
|  | Équipement pour Inspections de sécurité et de conformité | Budget du Port        | Fournitures                 | Consultation des candidats |                | 14 10 2025                       | 05 11 2025                        |
|  | Maintenance du réseau d'eau                              | Budget du Port        | Travaux                     | Consultation des candidats |                | 14 10 2025                       | 05 11 2025                        |
|  | Maintenance du réseau d'électricité                      | Budget du Port        | Travaux                     | Consultation des candidats |                | 21 10 2025                       | 13 11 2025                        |
| Etudes : Services d'assistance technique pour le dragage                                   |  | Budget du Port        | Prestations intellectuelles | SMC                        |                | 21 10 2025                       | 11 11 2025                        |
| Etude assistance pour la mise en place du système d'exploitation portuaire                 |  | Budget du Port        | Prestations intellectuelles | SFQC                       |                | 21 10 2025                       | 13 11 2025                        |
|  | Entretien des caméras du SVS                             | Budget du Port        | Services                    | Consultation des candidats |                | 21 10 2025                       | 13 11 2025                        |
|  | Équipement pour Infirmerie                               | Budget du Port        | Fournitures                 | Consultation des candidats |                | 21 10 2025                       | 13 11 2025                        |
| Étude d'aménagement de la zone d'exploitation du Port                                      |  | Budget du Port        | Prestations intellectuelles | SFQC                       |                | 11 11 2025                       | 02 12 2025                        |
|  | Maintenance informatique et bureautique                  | Budget du Port        | Services                    | Consultation des candidats |                | 18 11 2025                       | 02 12 2025                        |
| Ouverture des voies principales et secondaires de la zone d'exploitation du Port de Ndiago |  | Budget du Port        | Travaux                     | Consultation des candidats |                | 26 12 2025                       | 08 01 2026                        |

**Le Directeur Général**

**Isselmou Ould Sidi El Moctar Ould Lehbib**

Précisions:

a- Ce plan prévisionnel est publié à titre indicatif,

b- Les postulants éventuels sont priés de se faire enrégistrer auprès du Port de Ndiago moyennant un dossier indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.

c- adresse complète : BP 7972 , Tél: 45252535, e-mail: information@portndiago.mr