

République Islamique de Mauritanie
Honneur - Fraternité – Justice

PORT DE NDIAGO
PLAN ANNUEL DES ACHATS 2025

Objet de la consultation		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Coût estimatif	Date Prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement						
	Matériel et Équipement de travail	Budget du Port	Fournitures	Consultation des candidats		avril 2025	avril 2025
	Nettoyage du domaine portuaire	Budget du Port	Fournitures	Consultation des candidats		avril 2025	avril 2025
Matériel surveillance ISPS		Budget du Port	Fournitures	Consultation des candidats		avril 2025	avril 2025
	Maintenance du champ solaire	Budget du Port	Travaux	Consultation des candidats		avril 2025	mai 2025
	Fournitures de bureaux	Budget du Port	Fournitures	Consultation des candidats		avril 2025	mai 2025
Matériel Aide navigation / Balisage / Éclairage		Budget du Port	Fournitures	Consultation des candidats		mai 2025	mai 2025
Aménagement d'une salle de réception au Port		Budget du Port	Travaux	Consultation des candidats		mai 2025	mai 2025
Maintenance des centres de dépôt		Budget du Port	Travaux	Consultation des candidats		mai 2025	mai 2025
Acquisition équipements techniques et de bathymétrie		Budget du Port	Fournitures	Consultation des candidats		mai 2025	mai 2025
Étude Réalisation d'une investigation marine		Budget du Port	Prestations intellectuelles	Consultation des candidats		mai 2025	juin 2025
Réhabilitation Base vie		Budget du Port	Travaux	Consultation des candidats		mai 2025	juin 2025
Plan de Gestion Environnemental et Social		Budget du Port	Prestations intellectuelles	Consultation des candidats		mai 2025	juin 2025
Clôture du domaine terrestre maritime du Port		Budget du Port	Travaux	Consultation des candidats		juin 2025	juin 2025
Installation des compteurs Eau/Électricité dans les zones du Port		Budget du Port	Travaux	Consultation des candidats		juin 2025	juin 2025

Objet de la consultation		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Coût estimatif	Date Prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement						
Applications informatiques et logiciels		Budget du Port	Prestations intellectuelles	SFQC		juin 2025	juin 2025
Aquisition de station GNSS-RTK		Budget du Port	Fournitures	Consultation des candidats		juin 2025	juin 2025
Etude du Schéma d'exploitation		Budget du Port	Prestations intellectuelles	SFQC		juin 2025	juin 2025
Étude Levé topographique		Budget du Port	Prestations intellectuelles	SFQC		juillet 2025	juillet 2025
	Équipement du personnel de sécurité et de sûreté	Budget du Port	Fournitures	Consultation des candidats		juillet 2025	juillet 2025
	Fournitures informatiques	Budget du Port	Fournitures	Consultation des candidats		juillet 2025	juillet 2025
	Achats Matériels d'hygiène	Budget du Port	Fournitures	Consultation des candidats		juillet 2025	juillet 2025
Assistance administrative		Budget du Port	Prestations intellectuelles	SMC		juillet 2025	juillet 2025
Assistance comptable		Budget du Port	Prestations intellectuelles	SMC		juillet 2025	juillet 2025
	Matériel d'électricité	Budget du Port	Fournitures	Consultation des candidats		juillet 2025	août 2025
Parcellisation du domaine terrestre maritime du Port		Budget du Port	Travaux	SFQC		juillet 2025	août 2025
Matériel de lutte anti-incendie		Budget du Port	Fournitures	Consultation des candidats		août 2025	août 2025
Matériels informatiques		Budget du Port	Fournitures	Consultation des candidats		août 2025	août 2025
Matériel de Froid		Budget du Port	Fournitures	Consultation des candidats		août 2025	août 2025
Travaux d'entretien et de réparation des panneaux solaires		Budget du Port	Travaux	Consultation des candidats		août 2025	septembre 2025
Étude de travaux de l'entrepôt frigorifique		Budget du Port	Prestations intellectuelles	SFQC		août 2025	septembre 2025
Matériels d'aménagement salle réception		Budget du Port	Fournitures	Consultation des candidats		août 2025	août 2025
	Équipement de protection personnelles	Budget du Port	Fournitures	Consultation des candidats		septembre 2025	octobre 2025

Objet de la consultation		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Coût estimatif	Date Prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement						
Mobilier et Équipements de bureaux		Budget du Port	Fournitures	Consultation des candidats		septembre 2025	septembre 2025
	Maintenance des Bâtiments	Budget du Port	Travaux	Consultation des candidats		octobre 2025	novembre 2025
	Équipement et Consommable atelier mécanique	Budget du Port	Fournitures	Consultation des candidats		octobre 2025	novembre 2025
	Équipement pour Inspections de sécurité et de conformité	Budget du Port	Fournitures	Consultation des candidats		octobre 2025	novembre 2025
	Maintenance du réseau d'eau	Budget du Port	Travaux	Consultation des candidats		octobre 2025	novembre 2025
	Maintenance du réseau d'électricité	Budget du Port	Travaux	Consultation des candidats		octobre 2025	novembre 2025
Etude assistance pour la mise en place du système d'exploitation portuaire		Budget du Port	Prestations intellectuelles	SFQC		octobre 2025	novembre 2025
	Entretien des caméras du SVS	Budget du Port	Services	Consultation des candidats		octobre 2025	novembre 2025
	Équipement pour Infirmerie	Budget du Port	Fournitures	Consultation des candidats		octobre 2025	novembre 2025
Étude d'aménagement de la zone d'exploitation du Port		Budget du Port	Prestations intellectuelles	SFQC		novembre 2025	décembre 2025
	Maintenance informatique et bureautique	Budget du Port	Services	Consultation des candidats		novembre 2025	décembre 2025

Précisions:

- a- Ce plan prévisionnel est publié à titre indicatif,
b- Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès du Port de Ndiago moyennant un dossier indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.
c- adresse complète : BP 7972 , Tél: 45252535, e-mail: information@portndiago.mr

Le Directeur Général
Isselmou Ould Sidi El Moctar Ould Lehbib

